

**2.7- Afectaciones al proceso inversionista
Enero - Junio**

PROGRAMAS	Total	Por falta de:						Atrasos		Otras causas			Unidad	
		Proyecto	Asistencia técnica	Equipos de construcción	Materiales	Fuerza de trabajo	Financiamiento en pesos	Movimiento de tierra	En los suministros	Financiamiento en CUC	Insuficiente financ. en CUC	Secuencia de obras	Problemas de puesta en marcha	
Total	255	18	13	16	8	13	73	8	18	35	39	5	9	
De ello:														
Redes Eléctricas	12	1	-	-	-	-	2	1	7	-	-	1	-	
Protección del Medio Ambiente	30	2	4	-	2	2	1	3	8	1	-	2	5	
Viviendas	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
Turismo	6	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	2	-	
Cítricos	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
Grupos Electrógenos	21	1	1	1	1	-	12	1	2	1	-	1	-	
Minería Metalúrgica no Ferrosa	3	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	
Energía eléctrica	4	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	
Minería del Níquel	9	-	-	1	1	1	-	1	4	1	-	-	-	
Cultivos Varios	28	-	5	-	2	2	-	1	15	1	2	-	-	
Acueductos y Alcantarillados	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	
Arroz	22	6	1	2	-	-	4	-	-	3	-	6	-	
Biotecnología	3	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	